

Prováděné práce		3-9.7.23	10-16.7.23	17-23.7.23	24-30.7.23	31.7.-6.8.23	7-13.8.23	14-20.8.23	21-27.8.23	28.8.-3.9.23	4-10.9.23	11-17.9.23	18-24.9.23	25.9.-1.10.23	2-8.10.23	9-15.10.23	16-22.10.23	23.29.10.23	30.10.-5.11.23	6-12.11.23	13-19.11.23	20-26.11.23	27.11.-3.12.23	
		7	8	9	10	11	12																	
přípravné práce, vyklizení trasy																								
Úsek č.1	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.2	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.3	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.4	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.5	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.6	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.7	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.8	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
Úsek č.9	výkopové práce																							
	podkládka kabelu																							
	zához																							
montáž nové DTS Pavlovská																								
definitivní zádlažba																								
přepojování hlavních domovních přípojek																								
demontáže																								

- úsek č. 1 ulice Gagarinova od TS statek (vyt. bod 57) po ulice Gagarinova naproti č. p. 1440 (vyt. bod 85) - cca 250m
 úsek č. 2 od ulice Gagarinova naproti č. popisné 1440 (vyt. bod 85) po amfiteátr (vyt. bod 101) - cca 250m
 úsek č. 3 od ulice Gagarinova amfiteátr (vyt. bod 101) po ulice Hnilišť naproti č. p. 1471 (vyt. b. 138) - cca 250m
 úsek č. 4 od ulice Hnilišť naproti č. p. 1471 (vyt. b. 138) po křižovatka ulice Dukelská (vyt. b. 170) - cca 250m
 úsek č. 5 od křižovatka ulice Dukelská (vyt. b. 170) po ulice Dukelská č.p. 1375 (vyt. b. 200) -cca 200m
 úsek č. 6 od ulice Dukelská č.p. 1375 (vyt. b. 200) po ulice Žikosvká, nová DTS Pavlovská (vyt. B. 40) -cca 200m
 úsek č. 7 ulice Žilkova a ulice Dukelská č.p. 34 až 41, koncový PB č. 260 -cca 300m
 úsek č. 8 ulice Bardějovská č.p. 1 až 13 - cca 250m
 úsek č. 9 od DTS Pavlovská (vyt. B. 40), ulice Dukelská č.p. 1133 až po stávající TS lesy -cca 300m